

52089 Комплексная автоматизация технологических процессов и производств (управление проектами)

ВВЕДЕНИЕ	2
1 ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ	5
1.1 Проект и суть управления им. Процессный подход	5
1.2 Методологии управления проектами	13
1.3 Анализ бизнес-процессов типовой компании по учету проектной деятельности	22
2 РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ	29
2.1 Описание существующих недостатков и предложение методов их решения	29
2.2 Разработка модели бизнес-процессов с использованием гибких методологий	34
2.3 Формулировка требований к программному обеспечению и выбор средств разработки	37
3 РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ	42
3.1 Информационное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельностью	42
3.2 Программное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельностью	53
3.3 Руководство пользователя	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	65
Приложения	68
Приложение А. Информационная модель системы менеджера по контролю и распределению проектов	68
Приложение Б. Информационная модель системы менеджера по контролю и распределению проектов (окончание)	69



План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
Skype diplom-it.ru E-mail admin@diplom-it.ru

Приложение В. Объемные характеристики потоков информации

70



План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
Skype diplom-it.ru E-mail admin@diplom-it.ru