

84070 Управление проектами разработки интернет-портала в IT-компании

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ	6
1.1 Проект и суть управления им. Процессный подход	6
1.2 Методологии управления проектами	14
1.3 Анализ бизнес-процессов типовой компании по учету проектной деятельности	23
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ	29
2.1 Описание существующих недостатков и предложение методов их решения	29
2.2 Разработка модели бизнес-процессов с использованием гибких методологий	34
2.3 Формулировка требований к программному обеспечению и выбор средств разработки	36
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОСТРОЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ	42
3.1 Информационное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельностью	42
3.2 Программное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельностью	54
3.3 Руководство пользователя	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 67

Приложения 71

**Приложение 1. Объемные характеристики потоков информации
71**

Приложение 2. Листинг программного кода 74

