



11225 Разработка модели универсальной системы управления проектом с использованием гибких методологий

Введение	2
1 Понятие процесса управления проектом. Гибкие методологии	5
1.1 Проект и суть управления им. Процессный подход	5
1.2 Гибкие методологии	14
2 Разработка модели управления проектами с помощью гибких методологий	24
2.1 Анализ бизнес-процессов типовой компании по учету проектной деятельности	24
2.2 Описание существующих недостатков и предложение методов их решения	29
2.3 Разработка модели бизнес-процессов с использованием гибких методологий	40
2.4 Формулировка требований к программному обеспечению и выбор средств разработки	42
2.4.1 Требования к программному продукту	42
2.4.2 Выбор языка программирования и СУБД	48
3 Разработка программного обеспечения, построенного с использованием разработанной модели	58
3.1 Информационное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельности	58
3.1.1 Информационная модель и ее описание	58





План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
ICQ 644867081 Skype diplom-it.ru E-mail admin@diplom-it.ru

3.1.2	Используемые классификаторы и системы кодирования	60
3.1.3	Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации	63
3.1.4	Описание базы данных	66
3.1.5	Характеристика результатной информации	69
3.2	Программное обеспечение комплекса задач по управлению проектной деятельности	71
3.2.1	Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)	71
3.2.2	Структурная схема пакета (дерево вызова процедур и программ)	73
3.3	Руководство пользователя	75
	Заключение	82
	Список использованных источников	83
	Приложение. Листинг программного кода	87



План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
ICQ 644867081 Skype diplom-it.ru E-mail admin@diplom-it.ru