

232468 Разработка методологии ведения проектов внедрения и разработки на базе платформы 1С на примере 1СЗУП

Введение 2

1 Понятие процесса управления проектом. Методы управления проектами 4

1.1 Проект и суть управления им. Процессный подход 4

1.2 Классификация и описание современных подходов и методик управления проектами 12

1.3 Методика выбора параметров проекта 23

1.4 Гибкие методологии управления проектом 27

2 Описание типовых процессов управления проектами 36

2.1 Анализ бизнес-процессов типовой компании по учету проектной деятельности 36

2.2 Описание существующих недостатков и предложение методов их решения 40

2.3 Разработка модели бизнес-процессов с использованием гибких методологий 51

3 Описание существующей проблематики и разработка методологии управления проектам 55

3.1 Существующие проблемы и методы их решения 55

3.2 Описание предлагаемой методологии 58

3.3 Оценка возможной экономической эффективности в результате использования предлагаемой методологии 79

3.4 Оценка эффективности внедрения методологии 90

Заключение 107



План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
[Skype diplom-it.ru](http://diplom-it.ru/) [E-mail admin@diplom-it.ru](mailto:admin@diplom-it.ru)
[Telegram](https://www.telegram.com), [WhatsApp](https://www.whatsapp.com), [Viber](https://www.viber.com) +7(987)-915-99-32

Список использованных источников 108



План дипломной работы
Полная версия работы доступна на сайте <http://diplom-it.ru/>
[Skype diplom-it.ru](http://diplom-it.ru/) [E-mail admin@diplom-it.ru](mailto:admin@diplom-it.ru)